Proyecto 3ro Read-only view, generated on 10 Aug 2023			□ Instagantt
ACTIVITIES ASSIGNEE	EH START DUE %	W14 W15 Apr 2023 W16 W17 W18 W19 May 2023 W29 W20 W30 W31 W32 A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 32 44 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 32 44 25 26 27 28 29 30 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 32 44 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 32 44 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 32 44 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 32 44 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 32 44 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 32 44 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 32 44 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 32 44 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 32 44 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 32 44 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 32 44 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 32 44 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 32 44 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 32 44 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 32 44 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	Aug 2023 W34 W35 W36 W37 Sep 2023 W38 W39 W40 W41 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Primera Entrega:  1 Primera entrega (Tiempo) VU:Grupo	- 03/Apr 06/Jul 100% - 03/Apr 06/Jul 100%	Primera Entrega:  Primera entrega (Tiempo)	
<ul> <li>2 Selección de nombre de la VU: Grupo</li> <li>3 Organización de la estructu VU: Grupo</li> </ul>			
4 Asignacion de roles  5 Creacion de logo  1gnacio Bacci		Asignacion de roles  Creacion de logo	
6 Actas reuniones Facundo 7 Actas de entrevista Facundo		Actas reuniones  Actas de entrevista	
8 Reglas de equipo VU: Grupo	- 12/Apr 12/Apr 100%	Reglas de equipo	
9 Analisis de la letra del proy VU: Grupo  10 Organizar las carpetas de l VU: Grupo	- 03/Jul 05/Jul 100%	Analisis de la letra del proyecto  Organizar las carpetas de la 1era entrega	
11 Creacion del Gantt de reuni VU:Grupo  12 Análisis FODA VU:Grupo	- 02/May 05/Jul 100% - 09/May 09/May 100%	Creacion del Gantt de reuniones y tareas  Análisis FODA	
13 Actividad y giro a desarrollar VU: Grupo  14 Descripción breve del prod VU: Grupo		Actividad y giro a desarrollar  Descripción breve del producto / servicio a ofrecer	
15 ✓ Localización VU:Grupo  16 ✓ Plan de recursos necesarios VU:Grupo	- 30/May 30/May 100% - 30/May 30/May 100%	Localización  Plan de recursos necesarios	
17 ✓ Análisis CAME VU: Grupo  18 ✓ Anteproyecto VU: Grupo	- 30/May 30/May 100%	Análisis CAME	
19 Hardware necesario Ignacio Bacci	- 06/Jun 06/Jun 100%	Anteproyecto  Hardware necesario	
20		Elección y justificación de cada SO a utilizar en el proyecto.  Manual de instalación del SO	
<ul> <li>Descripcion de roles y tarea Juan</li> <li>Instalacion y configuracion Juan</li> </ul>		Descripcion de roles y tareas del administrador del sistema  Instalacion y configuracion de serviçios FTP y SSH	
24 Shell script de ABM de usua Juan 25 Diagrama de navegabilidad Juan		Shell script de ABM de usuarios y grupos	
26 O Diagrama de nevegabilidad Luca Rebour	- 22/May 04/Jul 100%	Diagrama de nevegabilidad de la aplicacion web	
<ul> <li>27</li></ul>	- 25/Jun 02/Jul 100%	Diseñar wireframes de la aplicacion web  Creacion de index web	
29	- 27/Jun 02/Jul 100% - 02/Jul 03/Jul 100%	Creacion de login web  Maguetar pantallas	
31		Tecnica de investigacion  Entrevista al cliente en cuanto a dudas de la letra	
33 Analisis de la realidad VU: Grupo		Analisis de la realidad  MER	
35 Pasaje a tablas/Normalizaci Facundo	- 01/Jul 03/Jul 100%	Pasaje a tablas/Normalizacion	
36		Argumentacion nombre de la empresa  Presentacion de integrantes	
38		Riesgos del proyecto  Control de version ado	
40 ODocumentacion de inicio y p  41 Pizarra colaborativa del dia Facundo		Documentacion de inicio y planificacion  Pizarra colaborativa del dia (Trello)	
Segunda entrega:	- 07/Jul 07/Sep 0%		Segunda entrega:
43 Segunda entrega (Tiempo)  44 Componentes de marketing  Juan	- 15/Aug 16/Aug 0%		Componentes de marketing  Componentes de marketing
45 Forma juridica VU: Grupo  46 Características del tipo de s VU: Grupo			Forma juridica  Características del tipo de sociedad elegida
47			Trámites necesarios para el funcionamiento  Plan de recursos necesarios (actualización)
49 Correcciones de la 1era ent VU:Grupo 50 Casos de uso –Casos de pru VU:Grupo			Correcciones de la 1era entrega ADA Casos de uso –Casos de prueba
51 O UML: Diagramas de casos d VU: Grupo	- 15/Aug 19/Aug 0%		UML: Diagramas de casos de uso
52	- 27/Aug 30/Aug 0%		Especificación de procesos (Diagrama Nassi-Schneiderman)  Análisis Costo-Beneficio
54			Correcciones de la 1era entrega Base de datos Modelo Entidad Relación corregido
<ul> <li>Pasaje a tablas/Normalizaci Facundo</li> <li>Diccionario de Datos Facundo</li> </ul>			Pasaje a tablas/Normalizacion  Diccionario de Datos
58 Estudio de los permisos a la Facundo  59 Asignación de permisos Facundo			Estudio de los permisos a la Base de Datos  Asignación de permisos
60 Primera implementación de Facundo 61 Base de datos creada en el Facundo	- 25/Aug 28/Aug 0%		Primera implementación de la Base de Datos en MySQL  Base de datos creada en el servidor de la institución
62 Álgebra relacional (Opcional) Facundo	- 31/Aug 02/Sep 0%		Álgebra relacional (Opcional)
63	- 04/Sep 06/Sep 0%		Dump de la base de datos  Consultas indicadas por el docente
65 Correcciones de la primera Juan 66 Menú de administración pa Juan		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Correcciones de la primera entrega So  Menú de administración para cada perfil del sistema
67 Script que permita comprob  68 Diagrama de navegabilidad  Juan  Juan			Script que permita comprobar la conexión a Internet  Diagrama de navegabilidad de los shellscript solicitados en base a los de la primera entrega
69 Instalación y configuración  70 Definir política de carga/act  Juan	- 21/Aug 21/Aug 0%		Instalación y configuración de servicio WEB y MySQL
71 Script que permita actualiza Juan	- 25/Aug 28/Aug 0%		Definir política de carga/actualización de archivos web  Script que permita actualizar todo el sistema
72 Script que permita habilitar  73 Script que permita seleccio  Juan  Juan	- 03/Sep 06/Sep 0%		Script que permita habilitar y deshabilitar conductores de forma manual  Script que permita seleccionar un conductor, ingresar un número de días y deshabilite a dicho conductor por esa cantidad de días
74 Correcciones de la 1era ent Ignacio Bacci 75 Plan de contingencias VU: Grupo			Correcciones de la 1era entrega Gestion de proyecto  Plan de contingencias
76 O Documentación de Planifica VU: Grupo  77 Calculos del diagrama Perrt Juan	- 16/Aug 18/Aug 0%		Documentación de Planificación y re-planificación en caso de ser necesario  Calculos del diagrama Perrt
78 Ocumentación de gestión VU: Grupo	- 23/Aug 24/Aug 0%		Documentación de gestión planificación y control
79 Ocumentación sobre la eje VU: Grupo  80 Planificación y pizarra colab VU: Grupo	- 31/Aug 01/Sep 0%		Documentación sobre la ejecución de la segunda entrega  Planificación y pizarra colaborativa al día
81		To the contract of the contrac	Correcciones de la 1era entrega PW y DW  Diagrama de navegabilidad completo
83 Seguridad con variables de Ignacio Bacci 84 Script que permita conectar Ignacio Bacci			Seguridad con variables de sesión  Script que permita conectarse con una base de datos en MySQL
85 Script de Altas de MySQL Ignacio Bacci	- 25/Aug 28/Aug 0%		Script de Altas de MySQL
86 Script de Bajas de MySQL Ignacio Bacci 87 Script de Modificaciones de Ignacio Bacci	- 03/Sep 06/Sep 0%		Script de Bajas de MySQL  Script de Modificaciones de MySQL
88 Wireframe finalizados con t Luca Rebour  89 Mensajes de error personal Luca Rebour		e de la companya de	Wireframe finalizados con todos los requerimientos del sistema  → Mensajes de error personalizados
90 A partir del diagrama UML, Luca Rebour 91 Implementar algunas de las Luca Rebour	- 22/Aug 26/Aug 0%		A partir del diagrama UML, implementar las clases correspondientes  Implementar algunas de las funcionalidades del sistema según se requiera
92 Probar el sistema con todos VU: Grupo	- 03/Sep 06/Sep 0%		Probar el sistema con todos los principios de usabilidad y experiencia de usuario
93	- 18/Aug 20/Aug 0%		Informe sobre lo que se está trabajando en base a los requerimientos (Ingles)  Argumentación del equipamiento y software elegido y forma de interactuar el cliente (Filosofia)
95 Presentar un bosquejo de lo VU: Grupo 96 Organizar las carpetas de l VU: Grupo			Presentar un bosquejo de lo que se implementará (Sociologia)  Organizar las carpetas de la 2era entrega
υ ο. ο	1 22.25		Organizarias carpetas de la zera entrega