Proyecto 3ro Read-only view, generated on 03 Aug 2023

ACTIVITIES

Primera Entrega:

Creacion de logo

Actas reuniones Actas de entrevista

Reglas de equipo

Segunda entrega:

41 Segunda entrega (Tiempo)

46 Componentes de marketing Juan

47 Sepecificación de procesos ... VU: Grupo

49 Casos de uso -Casos de pru... VU: Grupo 50 WML: Diagramas de casos d... VU: Grupo

52 Modelo Entidad Relación co... Facundo

53 Estudio de los permisos a la... Facundo

54 Asignación de permisos Facundo

55 Primera implementación de... Facundo

56 Base de datos creada en el ... Facundo

58 Oump de la base de datos Facundo

59 Consultas indicadas por el d... Facundo 60 Correcciones de la primera ... Juan

61 Menú de administración pa... Juan

62 Script que permita comprob... Juan

63 O Diagrama de navegabilidad... Juan

64 O Instalación y configuración ... Juan

65 O Definir política de carga/act... Juan

66 Script que permita actualiza... Juan

67 Script que permita habilitar ... Juan

68 Script que permita seleccio... Juan

69 Plan de contingencias VU: Grupo

70 O Documentación de Planifica... VU: Grupo

72 O Documentación de gestión ... VU: Grupo

73 ODocumentación sobre la eje... VU: Grupo

74 Planificación y pizarra colab... VU: Grupo

83 Probar el sistema con todos... VU: Grupo

85 Argumentación del equipa...

71 O Diagrama de Gantt y Perrt Juan

51 🕢 Diccionario de Datos

57 🕢 Álgebra relacional

