Proyecto 3ro Read-only view, generated on 03 Aug 2023			<b>=</b> Instagantt
ACTIVITIES ASSIGNEE EH START DUE %	w14  w15  Apr 2023  w16  w17  w18  w19  May 2023  w29  w29  w30  w31  w32  w39  w31  w32  w32  w33  w32  w33  w33  w33	Aug 2023         W34         W35         W36         W37         Sep 2023         W38         W39         W40	W41
	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6	7 8 9 10 11 12
Primera Entrega: - 03/Apr 05/Jul 100%			
Segunda entrega:         -         07/Jul         07/Sep         0%           41         ✓ Segunda entrega (Tiempo)         -         07/Jul         07/Sep         0%		Segunda entrega:	
		Segunda entrega (Tiempo)	
42 Forma juridica VU: Grupo - 02/Aug 03/Aug 0% 43 Características del tipo de s VU: Grupo - 03/Aug 07/Aug 0%		ísticas del tipo de seciedad elegida	
44 Trámites necesarios para el VU: Grupo - 04/Aug 08/Aug 0%		ísticas del tipo de sociedad elegida	
45 Plan de recursos necesario VU: Grupo - 08/Aug 08/Aug 0%		de recursos necesarios (actualización)	
46 Componentes de marketing  Juan  - 08/Aug 08/Aug 0%		ponentes de marketing	
47 Sepecificación de procesos VU: Grupo - 09/Aug 17/Aug 0%		Especificación de procesos (Diagrama Nassi-Schneiderman)	
48 Análisis Costo-Beneficio VU: Grupo - 14/Aug 17/Aug 0%	<del></del>	Análisis Costo-Beneficio	
49 Casos de uso -Casos de pru VU: Grupo - 16/Aug 18/Aug 0%		Casos de uso -Casos de prueba	
50 WML: Diagramas de casos d VU: Grupo - 18/Aug 24/Aug 0%		UML: Diagramas de casos de uso	
51 O Diccionario de Datos Facundo - 11/Aug 13/Aug 0%		Diccionario de Datos	
52 Modelo Entidad Relación co Facundo - 14/Aug 17/Aug 0%		Modelo Entidad Relación corregido	
53 Estudio de los permisos a la Facundo - 18/Aug 18/Aug 0%		Estudio de los permisos a la Base de Datos	
54 Asignación de permisos Facundo - 18/Aug 18/Aug 0%		Asignación de permisos	
55 Primera implementación de Facundo - 19/Aug 23/Aug 0%		Primera implementación de la Base de Datos en MySQL	
56 Base de datos creada en el Facundo - 25/Aug 28/Aug 0%	0%	Base de datos creada en el servidor de la institución	
57  Álgebra relacional Facundo - 28/Aug 29/Aug 0%	0%	Álgebra relacional	
58 O Dump de la base de datos Facundo - 31/Aug 02/Sep 0%	0%	Dump de la base de datos	
59 Consultas indicadas por el d Facundo - 03/Sep 05/Sep 0%	0%	Consultas indicadas por el docente	
60 Correcciones de la primera Juan - 11/Aug 14/Aug 0%		Correcciones de la primera entrega So	
61  Menú de administración pa Juan - 15/Aug 17/Aug 0%	0%	Menú de administración para cada perfil del sistema	
62 Script que permita comprob Juan - 18/Aug 18/Aug 0%		Script que permita comprobar la conexión a Internet	
63 O Diagrama de navegabilidad Juan - 19/Aug 20/Aug 0%		Diagrama de navegabilidad de los shellscript solicitados en base a los de la primera entrega	
64 O Instalación y configuración Juan - 21/Aug 21/Aug 0%		Instalación y configuración de servicio WEB y MySQL	
65 O Definir política de carga/act Juan - 22/Aug 24/Aug 0%		Definir política de carga/actualización de archivos web	
66 Script que permita actualiza Juan - 25/Aug 28/Aug 0%		Script que permita actualizar todo el sistema	
67 Script que permita habilitar Juan - 30/Aug 02/Sep 0%		Script que permita habilitar y deshabilitar conductores de forma manual	
68 Script que permita seleccio Juan - 02/Sep 05/Sep 0%		Script que permita seleccionar un conductor, ingresar un número de días y deshabilite a dicho conductor por es	esa cantidad de días
69 Plan de contingencias VU: Grupo - 13/Aug 16/Aug 0%		Plan de contingencias	
70 O Documentación de Planifica VU: Grupo - 18/Aug 21/Aug 0%		Documentación de Planificación y re-planificación en caso de ser necesario	
71  O Diagrama de Gantt y Perrt Juan - 23/Aug 26/Aug 0%  72  O Documentación de gestión VU: Grupo - 27/Aug 29/Aug 0%		Diagrama de Gantt y Perrt	
73 ODocumentación sobre la eje VU: Grupo - 31/Aug 02/Sep 0%		Documentación de gestión planificación y control  Documentación sobre la ejecución de la segunda entrega	
74 Planificación y pizarra colab VU: Grupo - 03/Sep 04/Sep 0%		Planificación y pizarra colaborativa al día	
75 Diagrama de navegabilidad Ignacio Bacci - 11/Aug 14/Aug 0%		Diagrama de navegabilidad completo	
76 Seguridad con variables de Ignacio Bacci - 16/Aug 19/Aug 0%		Seguridad con variables de sesión	
77 Script que permita conectar Ignacio Bacci - 21/Aug 24/Aug 0%		Script que permita conectarse con una base de datos en MySQL	
78 Scripts de ABM de MySQL Ignacio Bacci - 26/Aug 29/Aug 0%		Scripts de ABM de MySQL	
79 Wireframe finalizados con t Luca Rebour - 11/Aug 14/Aug 0%		Wireframe finalizados con todos los requerimientos del sistema	
80 Mensajes de error personal Luca Rebour - 16/Aug 19/Aug 0%	—	Mensajes de error personalizados	
81   A partir del diagrama UML, Luca Rebour - 22/Aug 26/Aug 0%		A partir del diagrama UML, implementar las clases correspondientes	
82 Omplementar algunas de las Luca Rebour - 27/Aug 30/Aug 0%	0%	Implementar algunas de las funcionalidades del sistema según se requiera	
83 Probar el sistema con todos VU: Grupo - 01/Sep 05/Sep 0%		Probar el sistema con todos los principios de usabilidad y experiencia de usuario	
84 O Informe sobre lo que se est VU: Grupo - 05/Aug 07/Aug 0%	0% Informe so	sobre lo que se está trabajando en base a los requerimientos (Ingles)	
85 Argumentación del equipa 09/Aug 11/Aug 0%		Argumentación del equipamiento y software elegido así como también las estrategias determinadas para interactuar con los clientes	
86 Presentar un bosquejo de lo VU: Grupo - 13/Aug 15/Aug 0%	0%	Presentar un bosquejo de lo que se implementará (Sociologia)	
<u>-                                    </u>			